

Принято на педагогическом
Совете ГБДОУ № 77
Протокол № ____
От « ____ » _____ 20__ г.

Утверждено
Заведующий ГБДОУ
____ Э.В. Позднякова
Приказ № ____
От « ____ » _____ 20__ г.

План-график

введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования на период 2014-2016 года
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 77 компенсирующего вида Петроградского района.

Санкт-Петербург
2013 год

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г.

Цель: создание системы и организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению ФГОС ДО в ГБДОУ № 77

Задачи:

- Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ № 77;
- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения;
- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО;
- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;
- Организовать эффективную кадровую политику;
- организовать повышение квалификации педагогических кадров.

№ п/п	Направление деятельности	сроки реализации			ответственный
		2013-2014	2015	2016	
1. Нормативно-правовое обеспечение					
1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО	декабрь-январь			рабочая группа
2	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	январь-март			методист
3	Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО	+	+	+	заведующий, методист
4	Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты		до 30.12.2015	+	заведующий
5	Разработка на основе примерных образовательных программ проекта образовательной программы ГБДОУ	-	30.05.2015		заведующий, рабочая группа ,
6	обсуждение утверждение образовательной программы ГБДОУ			до 01.01.2016	заведующий, рабочая группа
7	приведение должностных инструкций работников ГБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС		+		
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО					
8	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО. Разработка положения о рабочей группе.	до 01.12.2013	-	-	заведующий, методист
9	Разработка и утверждение календарно-тематических планов	май	май	-	члены рабочей группы
10	Рассмотрение вопросов по введению и реализации ФГОС на совещаниях, педагогических часах.	согласно годовому плану.			заведующий, методист
11	Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС	май	май	-	заведующий, члены рабочей группы
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО					
12	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС	декабрь	-	-	ответственный по КПК
13	Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - КПК - система внутреннего обучения	в течение всего периода			ответственный по КПК
14	Создание условий для прохождения КПК педагогического состава	в течение всего периода			ответственный по КПК
15	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	в течение всего периода			заведующий
4. Информационное обеспечение введение ФГОС					
16	Изучение информации на сайте Министерства образования РФ, на сайте КО СПб	в течение всего периода			заведующий, методист, рабочая группа
17	Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению ФГОС ДО (родительские собрания, информационные стенды, сайт и др.)	согласно годовому плану в течение всего периода			заведующий, методист, педагоги.
18	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС	август	август		заведующий, методист
5. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС					

19	Определение объемов расходов на подготовку и переход ФГОС ДО	в течение всего периода		заведующий	
20	Приобретение методической литературы и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	в течение всего периода		заведующий, методист, рабочая группа	
21	Корректировка ПФХД		март	март	заведующий